Alkymya
Les alchimistes de l'IA

EXÉCUTION · SODA

Plan d'action

90 jours

thelittle75.fr — de la revue patrimoniale au guide de sorties

Cinq sprints · 34 tâches · 4 points de décision

« Un plan qui ne dit pas ce qu'on arrête n'est pas un plan, c'est une liste. »

Léonie Egesipe · Alkymya · à partir du 2 novembre 2026

Fait suite à : Personas éd. 3 (23/10) et Audit SEO-GEO-SEA-Social (30/10)

00 RÈGLES DU JEU

Cinq principes qui rendent ce plan exécutable

Ce plan part d'un constat simple : les trois documents précédents ont défini la cible, la promesse et les défauts techniques. Il reste à décider de l'ordre. L'ordre que je propose suit une règle unique — on ne construit jamais un canal de distribution avant d'avoir une page qui convertit, et on ne paie jamais un clic avant de savoir mesurer une conversion.

Principe	Ce que ça veut dire concrètement
1. Réparer avant de produire	Six correctifs techniques coûtent moins de deux jours et conditionnent tout le reste : poids des images, titres, liens sociaux, entité. On les fait d'abord parce qu'ils rendent chaque action suivante plus efficace
2. Une page, un objectif	Chaque page du site doit répondre à une question et provoquer un geste. Une page qui ne fait ni l'un ni l'autre est un brouillon public
3. Le contenu avant la publicité	Le SEA n'entre en jeu qu'au sprint 4, et seulement si une page convertit. Acheter du clic sur un site sans conversion, c'est financer du rebond
4. Un seul nouveau canal à la fois	Pinterest seul pendant six semaines, puis Instagram. Ouvrir quatre comptes le même jour produit quatre comptes vides
5. Décider avec des chiffres, pas des impressions	Quatre points de décision sont fixés d'avance, avec leur critère. Si le critère n'est pas atteint, on change de stratégie — on ne prolonge pas en espérant

Les trois indicateurs qui gouvernent tout le plan

Sur 34 tâches, il serait facile de se disperser. Trois chiffres suffisent à savoir si on avance, et ils sont volontairement peu nombreux :

Indicateur	Pourquoi lui	Cible à J+90
Pages d'arrondissement enrichies	C'est le seul contenu qui capte l'intention de sortie et prépare la conversion	20 / 20
Inscriptions newsletter	La seule audience que vous possédez vraiment, celle qui survit aux changements d'algorithme	150
Clics vers une table	La preuve que quelqu'un est passé du désir à l'acte	300 cumulés

POURQUOI PAS LE TRAFIC

Parce que le trafic est la variable la plus facile à faire bouger sans rien prouver. Trois cents clics vers une table valent mieux que trente mille visites qui repartent. Si ces trois chiffres sont atteints, le reste suivra ; s'ils ne le sont pas, aucun autre indicateur ne sauvera le trimestre.

01 VUE D'ENSEMBLE

Cinq sprints, une question par sprint

Chaque sprint répond à une seule question. Tant qu'elle n'est pas tranchée, on n'ouvre pas le suivant. C'est ce qui évite le scénario classique : six mois d'activité, aucune décision, et l'impression d'avoir beaucoup travaillé.

Sprint	Fenêtre	Question à trancher	Livrable de sortie	Décision
0 — Débloquer	2 → 8 nov.	Le site est-il rapide, lisible et identifiable ?	6 correctifs en production	Go / No-go technique
1 — Fonder	9 → 22 nov.	Peut-on mesurer une conversion et être reconnu par une IA ?	Entité + 2 conversions + GSC	Le tunnel est-il fiable ?
2 — Produire	23 nov. → 13 déc.	Une page d'arrondissement peut-elle convertir ?	5 pages enrichies + test A/B fiche	Le format fonctionne-t-il ?
3 — Diffuser	14 déc. → 10 janv.	Un canal social apporte-t-il du trafic qualifié ?	Pinterest + Instagram, 3/semaine	On garde ou on arrête ?
4 — Arbitrer	11 → 31 janv.	Où mettre l'argent des six prochains mois ?	18 pages restantes + test SEA	Scaler ou réaffecter

La charge réelle, semaine par semaine

Sprint	Heures estimées	Rythme	Ce qui se passe si vous êtes seule dessus
0 — Débloquer	12 h	2 jours pleins	Faisable seule : c'est de la correction, pas de la création
1 — Fonder	14 h	3 demi-journées	Faisable seule, avec Cyril pour la page entité
2 — Produire	26 h	3 j/semaine sur 3 semaines	Le sprint le plus lourd : c'est ici qu'il faut de l'aide ou du temps dégagé
3 — Diffuser	20 h	2 h/semaine + 1 shoot	Tenable si le stock photo est organisé
4 — Arbitrer	30 h	Variable	Le seul sprint qui peut se faire en parallèle du reste

LA CONTRAINTE À ASSUMER

Total : environ 102 heures sur treize semaines, soit 8 heures par semaine. Si cette charge n'est pas disponible, le plan ne s'adapte pas en raccourcissant les sprints — il s'adapte en supprimant le sprint 4 et en s'arrêtant après les 20 pages. Un plan tronqué proprement vaut mieux qu'un plan étalé sur un an.

02 SPRINT 0 — DÉBLOQUER

2 au 8 novembre · 6 tâches · 12 heures

Objectif : supprimer tout ce qui freine mécaniquement, sans rien créer. Aucune de ces tâches ne demande de décision éditoriale — ce sont des corrections. C'est pour cela qu'elles passent en premier : elles rendent les sprints suivants mesurables.

#	Tâche	Qui	Temps	Critère de fin (fait quand…)
1	Images Cloudinary : insérer f_auto,q_auto,w_1600 après /image/upload/ sur toutes les images d'en-tête et de récit	**Léonie**	1 h	Le JPEG de 659 Ko est servi sous 200 Ko et le format est automatiquement WebP/AVIF
2	Réécrire les title et meta description de l'accueil et des 4 pages de section (55-60 car., [bénéfice] + [lieu] + [marque])	**Léonie**	2 h	Les 5 pages ont un title qui contient un mot recherché et une description de 150-160 caractères
3	Ajouter les liens sociaux dans le pied de page (même provisoires) et sur la page à propos	**Léonie**	30 min	Les liens sont présents sur les 6 pages principales et suivables
4	Normaliser les liens internes vers l'URL avec slash final ; ajouter le maillage récit → arrondissement	**Léonie**	3 h	Aucun lien interne ne provoque de redirection 301
5	Connecter Google Search Console et soumettre le sitemap	**Léonie**	1 h	Les 39 URL sont soumises et la couverture est visible dans GSC
6	Test d'extractibilité : coller 3 récits sans le nom du site dans un modèle et demander lieu + arrondissement + que faire	**Léonie**	1 h	Vous savez si vos textes sont citables — et vous avez la liste de ce qui manque

CRITÈRE DE SORTIE DU SPRINT

Les 5 pages principales ont un title réécrit, les images passent sous 200 Ko, les liens sociaux existent, Search Console est connectée, et vous savez si vos récits sont extractibles par un modèle. Si un seul de ces cinq points manque, on ne passe pas au sprint 1 : tout le reste du plan en dépend.

Ce que vous pouvez mesurer dès la fin de cette semaine

Deux chiffres seulement, mais ils donnent la ligne de départ : le nombre de pages indexées dans Search Console, et le LCP mobile de l'accueil dans PageSpeed Insights. Notez-les quelque part. Sans point de départ, aucune progression ne sera démontrable dans trois mois — et c'est exactement l'argument qui fait arrêter les projets.

03 SPRINT 1 — FONDER

9 au 22 novembre · 7 tâches · 14 heures

Objectif : pouvoir mesurer une conversion, et être reconnu comme une entité distincte par les moteurs génératifs. C'est le sprint le moins visible et le plus structurant : sans lui, aucun arbitrage n'est possible au sprint 4.

#	Tâche	Qui	Temps	Critère de fin (fait quand…)
1	Créer la page entité : Organization, logo, sameAs vers chaque profil social, page auteur reliée	**Cyril + Léonie**	3 h	La page valide dans le test des résultats enrichis et mentionne explicitement « TheLittle75, média indépendant, distinct de My Little Paris »
2	Phrase de désambiguïsation en tête de la page à propos + nom toujours écrit TheLittle75	**Léonie**	1 h	La marque est écrite de la même façon sur tout le site, sans espace, avec le 75
3	Installer deux conversions GA4 : inscription newsletter, clic sortant vers une table	**Léonie**	3 h	Les deux événements remontent en temps réel et sont marqués comme conversions
4	Mettre en place le formulaire d'inscription (une seule promesse : un lieu à l'abri par semaine)	**Léonie**	2 h	Le formulaire fonctionne sur mobile en moins de 3 champs et l'email arrive bien
5	Rédiger la charte des 3 blocs : réponse d'abord, 90 minutes, questions	**Léonie**	2 h	Un modèle écrit, réutilisable, avec un exemple rempli
6	Protocole GEO : figer les 20 prompts et faire le relevé de référence (mois 0)	**Léonie**	2 h	Le tableau existe avec 20 lignes et 4 colonnes, et la valeur de départ est enregistrée
7	Ouvrir la page auteur comme entité : bio, sameAs, photo, lien vers la page à propos	**Cyril**	1 h	La page auteur est reliée à l'Organization et à un profil vérifiable

CRITÈRE DE SORTIE DU SPRINT

Deux conversions remontent, l'entité est déclarée et désambiguïsée, et le relevé GEO de référence est fait. À partir d'ici, chaque action sera jugeable. C'est aussi le moment où il faut décider de la promesse du formulaire — et je recommande « un lieu à l'abri par semaine », pas une newsletter généraliste.

Le seul arbitrage de ce sprint

Faut-il un formulaire à trois champs (« votre arrondissement, à deux ou seul, votre budget ») ou un simple champ email ? Le premier collecte une donnée utile et permet de segmenter ; le second convertit mieux. À ce stade de l'audience, la conversion prime : un champ email, une promesse claire. On ajoutera les trois questions quand il y aura trois cents abonnés et un vrai besoin de segmentation.

04 SPRINT 2 — PRODUIRE

23 novembre au 13 décembre · 8 tâches · 26 heures

C'est le sprint qui produit du trafic, et le plus lourd. Objectif : prouver qu'une page d'arrondissement enrichie convertit mieux qu'une page d'arrondissement contemplative. Cinq pages suffisent pour le savoir — inutile de faire les vingt avant d'avoir la réponse.

#	Tâche	Qui	Temps	Critère de fin (fait quand…)
1	Choisir les 5 arrondissements de test par volume de recherche et par densité de lieux calmes	**Léonie**	1 h	Les 5 pages sont choisies avec une justification écrite (volume estimé + 3 lieux disponibles)
2	Écrire le bloc « réponse d'abord » de 40 à 60 mots pour chacune des 5 pages	**Léonie**	3 h	Le bloc répond à la question du titre sans introduction, et tient en 60 mots
3	Renseigner le bloc « 90 minutes » : lieu, heure creuse, fréquentation observée, seuil, table, accès	**Cyril**	6 h	Chaque page a une heure et une fréquentation vérifiées sur place, pas estimées
4	Rédiger 3 à 5 questions/réponses de 40 mots par page et les baliser en FAQPage	**Léonie**	5 h	Les questions sont celles réellement posées, et le balisage valide
5	Publier les 5 pages et demander l'indexation dans Search Console	**Léonie**	1 h	Les 5 URL sont soumises et réapparaissent dans la couverture sous 7 jours
6	Lancer le test A/B de la fiche à seuil sur une page à fort trafic (2 semaines)	**Léonie**	2 h	Deux versions servies, une seule variable, résultat chiffré au bout de 14 jours
7	Créer le premier parcours photo-documenté : 1 lieu, 1 marche, 1 table	**Cyril**	6 h	Le parcours est complet, chronométré, et produit les trois pièces sociales
8	Rédiger les 3 pièces sociales du parcours (seuil 20 s, parcours 45 s, carrousel daté)	**Léonie**	2 h	Les trois formats existent et sont prêts à publier, sans adresse en légende

CRITÈRE DE SORTIE DU SPRINT

Les 5 pages enrichies sont indexées, et vous savez si elles génèrent plus de clics vers une table que les pages non enrichies. C'est le point de décision le plus important du plan : si le format ne convertit pas, il faut le changer avant de le dupliquer sur quinze autres pages. Ne passez pas au sprint 3 sans cette réponse.

Le piège de ce sprint

La tentation sera de traiter les vingt arrondissements d'un coup, parce que c'est plus satisfaisant. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire : vingt pages au mauvais format, c'est vingt pages à refaire. Cinq pages suffisent à savoir si le bloc « 90 minutes » convertit, et trois semaines de recul suffisent à le mesurer.

05 SPRINT 3 — DIFFUSER

14 décembre au 10 janvier · 7 tâches · 20 heures

Objectif : ouvrir un canal que vous contrôlez, sans dépendre du référencement. Un seul canal pendant les six premières semaines — Pinterest — puis Instagram. Deux comptes vides valent moins qu'un compte vivant.

#	Tâche	Qui	Temps	Critère de fin (fait quand…)
1	Ouvrir Pinterest en compte professionnel, nommer les tableaux par arrondissement et par intention	**Léonie**	2 h	Le compte est actif, le profil décrit la promesse en une phrase, 6 tableaux existent
2	Publier 30 épingles depuis le stock photo existant (format 2:3, titre + description avec lieu et arrondissement)	**Léonie**	6 h	30 épingles publiées, chacune liée à une page du site
3	Ouvrir Instagram, publier les 3 pièces du parcours de test	**Léonie**	2 h	Le compte a 3 publications, une bio claire, un lien vers le site
4	Tenir une semaine type : 3 publications Instagram, 10 épingles Pinterest	**Léonie**	2 h/sem	Quatre semaines consécutives sans trou
5	Programmer une sortie terrain par semaine, avec la liste des 3 pièces à produire	**Cyril**	2 h/sem	Chaque sortie produit 3 pièces exploitables, pas 60 photos non triées
6	Répondre en message privé aux demandes d'adresse, jamais en commentaire public	**Léonie**	30 min/j	Aucune adresse publiée en clair ; le rituel de révélation est tenu
7	Relever les indicateurs sociaux : enregistrements, partages privés, clics sortants	**Léonie**	1 h	Le tableau de bord social est rempli, semaine par semaine

CRITÈRE DE SORTIE DU SPRINT

Pinterest génère au moins 200 clics vers le site en quatre semaines, et Instagram au moins 50. Si Pinterest est en dessous de 100 clics, le problème est le format des épingles, pas la plateforme — on corrige avant d'ouvrir TikTok. C'est le seul sprint où l'échec est réversible sans coût.

Pourquoi Pinterest en premier, et pas TikTok

Parce que Pinterest est un moteur de recherche : une épingle publiée en décembre peut apporter des clics en mars. TikTok est un flux : une vidéo qui ne prend pas dans les 48 heures est morte. Avec un fonds photo existant et un rythme de trois publications par semaine, Pinterest est le seul canal où l'effort d'aujourd'hui travaille encore dans six mois. TikTok viendra au trimestre suivant, quand vous aurez le temps de produire deux vidéos par semaine — et il viendra pour la notoriété, pas pour la conversion.

06 SPRINT 4 — ARBITRER

11 au 31 janvier · 6 tâches · 30 heures

Objectif : décider où mettre l'argent et le temps des six mois suivants. Ce sprint n'ajoute pas de tâches nouvelles : il termine ce qui a été validé et tranche le reste. C'est le sprint que la plupart des projets sautent — et c'est celui qui évite de reconduire une stratégie qui ne marche pas.

#	Tâche	Qui	Temps	Critère de fin (fait quand…)
1	Industrialiser les 15 arrondissements restants avec les 3 blocs, au format validé au sprint 2	**Léonie**	18 h	20 pages sur 20 enrichies, indexées, avec la même structure
2	Lancer le test SEA de défense de marque : 5 €/jour, 4 semaines, requêtes de marque uniquement	**Léonie**	2 h	Le volume de recherche sur la marque est connu, le coût par clic réel aussi
3	Faire le relevé GEO du mois 3 sur les 20 prompts et comparer au mois 0	**Léonie**	3 h	La progression est chiffrée : nombre de citations, position, pages citées
4	Bilan des 90 jours sur les 3 indicateurs : pages enrichies, inscriptions, clics table	**Léonie**	2 h	Les trois chiffres sont comparés aux cibles (20 / 150 / 300)
5	Décision d'allocation : scaler le SEA, ou déplacer le budget vers le contenu et la newsletter	**Léonie + Cyril**	2 h	Une décision écrite, avec le montant et le canal
6	Préparer le trimestre 2 : version anglaise ou guide « 90 minutes » vendable	**Léonie**	3 h	Un choix argumenté entre les deux, pas les deux à la fois

LA RÈGLE D'ARBITRAGE

Trois cas, trois décisions. Si les 20 pages sont enrichies et que les clics vers une table dépassent 300 : on scale le SEA et on attaque la version anglaise. Si les pages sont enrichies mais les clics faibles : le problème est le bloc « 90 minutes » — on le refait, on ne change pas de canal. Si les pages ne sont pas enrichies à J+90 : le problème n'est ni le SEO ni le SEA, c'est la charge de travail — et il faut en parler avec Cyril avant de continuer.

La question qui décidera de tout, et qu'il faut poser maintenant

À J+90, une seule question comptera : les 20 pages enrichies rapportent-elles plus que ce qu'elles coûtent à produire ? Chaque page demande environ une heure de rédaction et une heure de terrain. Vingt pages, c'est quarante heures. Si elles génèrent trois cents clics vers une table en trois mois, le calcul est simple : chaque clic coûte un peu plus de sept minutes de travail — et il continue de rapporter les mois suivants, contrairement à un clic payé. C'est le seul argument qui justifiera, ou non, la suite du projet.

07 BUDGET

Trois niveaux, aucun engagement caché

Le plan est conçu pour fonctionner à budget quasi nul. Les seules dépenses sont l'outil d'emailing, un éventuel achat de temps, et le test SEA du sprint 4. Voici les trois niveaux, du plus frugal au plus confortable.

Poste	Niveau 0 — frugal	Niveau 1 — confortable	Niveau 2 — accéléré
Hébergement et CDN	Existant (Cloudinary)	Existant	Existant
Search Console / GA4 / PageSpeed	Gratuit	Gratuit	Gratuit
Outil emailing	Gratuit jusqu'à 500-1 000 contacts	15 à 30 € / mois	15 à 30 € / mois
Pinterest / Instagram	Gratuit	Gratuit	Gratuit
Test SEA défense de marque	Non fait	150 € sur 4 semaines	150 € sur 4 semaines
Contenu (rédaction externalisée)	Fait en interne	0	600 à 900 € (5 pages)
Photo / terrain	Fait par Cyril	Fait par Cyril	Fait par Cyril
Total sur 90 jours	0 €	165 à 270 €	915 à 1 200 €

Le niveau 0 est viable. Il demande simplement d'accepter que les 20 pages prennent jusqu'à fin janvier au lieu du sprint 4. C'est un arbitrage de temps, pas d'argent — et c'est le bon arbitrage pour un projet dont l'actif principal est déjà produit : la photographie.

Ce qu'il ne faut pas acheter maintenant

- **Un abonnement SEO à 100 €/mois.** Vous avez 39 pages et un site techniquement propre : les outils vous diraient ce que Search Console dit déjà gratuitement.
- **De la publicité sur les réseaux sociaux.** Sans conversion installée, c'est un coût sans mesure. Et sur un positionnement intime, une campagne sponsorisée contredit le ton.
- **Une refonte graphique.** Le site fonctionne. Le chantier n'est pas le design, c'est le contenu et la distribution.
- **Un rédacteur pour les récits.** La voix est le produit. Externaliser un récit de quartier, c'est externaliser ce qui vous distingue.

08 RÔLES & RITUELS

Qui fait quoi, et comment on ne se perd pas

Un plan sans répartition des rôles devient une liste de intentions. Voici la répartition que je recommande, en tenant compte de ce que je sais : Léonie porte le projet au quotidien, Cyril apporte la photographie, le terrain et l'arbitrage.

Domaine	Léonie	Cyril	Décision conjointe
Technique et SEO	Exécution complète	—	—
Contenu éditorial	Rédaction des blocs et des questions	Récits et preuve photo	Ligne éditoriale
Terrain	Organisation des sorties	Photos, heures, fréquentation observée	Choix des lieux
Réseaux sociaux	Publication, réponses en DM	Matière photo	Stratégie de canal
Mesure	Tableau de bord, relevés GEO	—	Lecture des résultats
Budget et arbitrage	Proposition	Validation	Toute dépense

Le rituel du lundi, 30 minutes

C'est le seul rituel nécessaire, et il vaut mieux qu'un rapport mensuel. Trente minutes, chaque lundi, quatre questions dans l'ordre :

1. Qu'est-ce qui a été publié la semaine dernière ? (chiffre, pas impression)
2. Combien de clics vers une table, et combien d'inscriptions ?
3. Qu'est-ce qui bloque cette semaine, et qui le débloque ?
4. La tâche de la semaine prochaine est-elle la bonne, ou faut-il la remplacer ?

Le tableau de bord, une seule page

Ligne	Source	Fréquence	Cible J+90
Pages enrichies / 20	Suivi manuel	hebdomadaire	20
Pages indexées	Search Console	mensuel	plus de 30
Impressions à intention de sortie	Search Console	mensuel	plus de 30 % du total
Inscriptions newsletter	Outil emailing	hebdomadaire	150 cumulées
Clics vers une table	GA4	hebdomadaire	300 cumulés
Citations IA (sur 20 prompts)	Protocole manuel	mensuel	plus de 6
LCP mobile	PageSpeed Insights	mensuel	moins de 2,5 s
Abonnés Pinterest / clics sortants	Pinterest Analytics	mensuel	200 clics

09 RISQUES

Cinq façons dont ce plan peut échouer

Chaque risque a une parade écrite à l'avance. C'est la différence entre un plan et un vœu.

Risque	Signe précoce	Parade
La charge de travail déborde	Deux semaines de suite sans publication	Passer au niveau 0 : supprimer le SEA, étaler les 20 pages, garder les 5 pages de test et la newsletter. Un plan réduit tenu vaut mieux qu'un plan complet abandonné
Le bloc « 90 minutes » ne convertit pas	Les 5 pages enrichies font moins de clics table que les pages témoins	Refaire le bloc, pas changer de canal. Tester trois variantes d'ordre : parcours d'abord, table d'abord, accès d'abord
Le lieu publié se sature	La fréquentation observée dépasse le seuil déclaré	Sortir le lieu de la mise en avant, le remplacer, et documenter la règle publiquement : c'est un argument de marque, pas un aveu
Personne ne s'inscrit	Moins de 20 inscriptions à J+60	La promesse du formulaire est trop vague. Passer à « un lieu à l'abri par semaine, envoyé le jeudi » — une promesse datée convertit mieux qu'une newsletter
La confusion avec My Little Paris persiste	Les modèles citent l'autre marque ou ne citent rien	Renforcer la page entité : sameAs complets, mention explicite, et une contribution externe signée (presse locale, annuaire) qui nomme TheLittle75

Ce que ce plan n'inclut pas, volontairement

- **Le référencement anglais.** Il double la surface et divise l'attention. Au trimestre 2, si les 20 pages françaises tiennent leurs cibles.
- **Le modèle payant.** Pas de carnet vendu, pas d'abonnement, avant d'avoir 300 abonnés gratuits et une preuve de conversion.
- **Les partenariats avec les lieux.** Ils viennent naturellement quand vous aurez du trafic à offrir. Les démarcher avant, c'est négocier sans levier.
- **La vidéo longue.** Coûteuse en temps, et prématurée. Les trois pièces courtes suffisent à tester le canal social.

LES SEPT PREMIERS JOURS, CONCRÈTEMENT

Lundi : images Cloudinary (1 h) et recherche des titres actuels (30 min). Mardi : réécriture des cinq title et descriptions (2 h). Mercredi : liens sociaux dans le pied de page (30 min) et connexion de Search Console (1 h). Jeudi : normalisation des liens internes (3 h). Vendredi : test d'extractibilité sur trois récits (1 h), et note des deux chiffres de départ. Samedi : rien. Le sprint 0 est terminé, et vous savez où vous en êtes.

Ce que vous aurez à la fin janvier

Un site rapide, identifiable et extractible par les modèles. Vingt pages qui répondent à une question de sortie plutôt que de raconter un quartier. Deux conversions mesurées, une liste d'emails, un compte Pinterest qui travaille sans vous. Et surtout : quatre décisions prises avec des chiffres, dont une sur l'argent. Ce n'est pas encore un succès commercial — c'est la première fois que le projet sera évaluable autrement qu'à l'impression.

Limites de ce plan

Les charges sont des estimations, pas des mesures : elles supposent un site maîtrisé en interne et un stock photo organisé. Les cibles à J+90 sont des ordres de grandeur cohérents avec la taille actuelle du site, pas des objectifs benchmarkés. Les budgets SEA sont des plafonds de test, pas des prévisions de retour.

Vous voulez recevoir ce plan par email ?

Envoi HTML aux couleurs Alkymya, avec une copie à cyril@alkymya.co. Plan du 30 octobre 2026 · thelittle75.fr